

План мероприятий по организации работы по комплектованию образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ленинградской области на 2020-2021 учебный год.

Дата, время	Название мероприятия	Ответственные
10.02.2020-01.03.2020	Уточнение плановых показателей комплектования ДОО (количество групп, количество мест)	МОУО, ДОО
15.02.2020-14.04.2020	Организация работы по подтверждению документов на внеочередное и первоочередное обеспечение местом в ДОО	МОУО
02.03.2020-31.03.2020	Совещания руководителей ДОО «Подготовка к комплектованию дошкольных образовательных организаций Ленинградской области в 2020 году»	МОУО
01.03.2020-31.03.2020 (по графику работы МОУО, ДОО)	Дни открытых дверей в дошкольных образовательных организациях Ленинградской области	МОУО, ДОО
16.03.2020-31.03.2020	Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, которые начнут функционировать с 01.09.2020)	МОУО, ДОО
01.04.2020-06.04.2020	Перевод детей из активных групп в плановые, Подтверждение готовности групп к комплектованию	ДОО
06.04.2020-13.04.2020	Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования	КОиПО, МОУО
15.04.2020	Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС	МОУО
15.04.2020-01.06.2020	Выдача направлений в ДОО,	МОУО
	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО	МОУО, ДОО
01.06.2020	Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС	МОУО
01.06.2020-30.06.2020	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО	МОУО, ДОО
	Выдача альтернативных предложений в ДОО	МОУО
	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному информированию порядка формирования альтернативного предложения, получения согласия/отказа и постановки в очередь следующего год	МОУО
01.07.2020-31.07.2020	Выдача альтернативных предложений в ДОО	МОУО, ДОО
	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному информированию порядка формирования	МОУО

	согласия/отказа и постановки в очередь следующего год	МОУО
01.08.2020	Завершение работы по комплектованию ДОО на 2020-2021 учебный год: По всем заявлениям с датой предполагаемого зачисления 01.09.2021 должны быть выданы направления, по альтернативным предложениям должен быть получен результат – выдача направления или постановка в очередь следующего года с пометкой «текущее комплектование»	МОУО
24.08.2020- 28.08.2020	Мероприятия по подготовке к переводу системы из режима планового комплектования в режим текущего комплектования	КОиПО, МОУО
31.08.2020	Перевод системы из режима планового комплектования в режим текущего комплектования	ООО «Нетрика»
02.09.2020- 06.09.2020	Мониторинг корректности заполнения региональной системы учета детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования	КОиПО, МОУО

Используемые сокращения:

АИС ЭДС – автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»;

ДОО - образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

КОиПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;

МОУО – муниципальные органы управления образованием (органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования)